

Průběžné vyhodnocení

2. Komunitního plánu:

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a
správního obvodu ORP Šlapanice na období 2011 – 2014“



Stav naplnění stanovených cílů Priorit a Opatření

k 31. 12. 2013

Průběžné vyhodnocení 2. komunitního plánu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu ORP Šlapanice na období 2011 – 2014“ - rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu ORP Šlapanice bylo zpracováno v rámci projektu:

„Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“

CZ.1.04/3.1.03/97.00047,

který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Průběžné vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šlapanice bylo zpracováno v rámci projektu: „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047.

Cílem je vyhodnotit cíle a opatření 2. Komunitního plánu – „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Šlapanice a správního obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice na období 2011–2014“, který byl schválen na 5. veřejném zasedání Zastupitelstva města Šlapanice dne 15.06.2011 pod bodem jednacím č. 16.

K hodnocení byly využity všechny dostupné podklady a další potřebné informace získané od poskytovatelů aktivně zapojených do procesu plánování, dále členů pracovních skupin, řídicí skupiny.

Východiska a opatření k jednotlivým cílům

CÍLOVÉ SKUPINY	PRIORITY	PLÁNOVANÉ OPATŘENÍ	SKUTEČNÝ STAV
Cílová skupina senioři	Priorita 1:	Podpora vzniku denního centra pro seniory Opatření 1.1 Zahájení příslušných jednání a hledání možností finančních zdrojů (investičních i provozních) vedoucích ke vzniku denního centra pro seniory	Byla nastavena vzájemná spolupráce s DCHB Oblastní charita Hodonín, která ve Slavkově u Brna provozuje Centrum denních služeb, které nabízí služby i seniorům. O spolupráci bylo informováno: v místních zpravodajích a nástěnkách na úřadech. Byla vyřešena situace pro dané období, ale dlouhodobě není poskytovatel schopen zajistit službu pro všechny, kteří ji poptávají. Priorita přetrvává do dalšího období, tak aby byla pokryta potřeba z celého obvodu ORP Šlapanice. Stávající stav řeší pouze situaci seniorů pouze v přilehlých obcích správního obvodu Šlapanic. Částečně splněno. Vyhledávání finančních zdrojů bude pokračovat i v roce 2014, budou pokračovat jednání s dalšími poskytovateli.
	Priorita 2:	Podpora rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby Opatření 2.1 Iniciace jednání o možnostech rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby, včetně hledání možných finančních zdrojů	Terénní pečovatelská služba města Šlapanice je poskytována v Domě s pečovatelskou službou ve Šlapanicích i v přirozeném prostředí klientů ve městě Šlapanice. Pro zaměstnance pečovatelské služby je zajištěna supervize a pravidelná školení. Dále probíhá aktualizace standardů kvality služeb. V rámci jednání s potencionálními poskytovateli byla zajištěna spolupráce s organizací Lístek, o.p.s., která zajišťuje služby zejména v Ostopovicích, Modřicích, Omicích, Troubsku a sousedních lokalitách. Místní sociální služby - mají registraci JMK, ale v uvedeném období nebyla uzavřena žádná dohoda o zajištění služby. DCHB OCH Rajhrad zahájil rozšíření služeb pro obce Modřice, Troubsko, Ostopovice, Silůvky, Moravany, Rebešovice. Částečně splněno: rozšíření kapacity, udržení kvality služeb.
	Priorita 3:	Realizace výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Opatření 3.1 Zahájení realizace výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem (kapacita 100 lůžek, 50 senioři, 50 ve zvláštním režimu) pro cílovou skupinu senioři a osoby trpících demencí a Alzheimerovou chorobou.	Újezd u Brna - byla odsouhlasena stavba domova pro seniory a domova pro seniory se zvláštním režimem, původní termín zahájení výstavby v roce 2011 nebyl dodržen z důvodu souvisejících s navrženým technických řešením a zajištěním finančního plnění k potencionálním dodavatelům. Termín zahájení výstavby byl posunut na období spadající do dalšího střednědobého plánu. Nesplněno, priorita přetrvává.

Cílová skupina děti, mládež, rodina	Priorita 1:	Podpora vzniku azylového domu (případně azylových bytů) pro osamělé matky s dětmi v krizi	Opatření 1.1	Zahájení příslušných jednání a hledání možností finančních zdrojů (investičních i provozních) vedoucích ke vzniku azylového domu (případně azylových bytů) pro osamělé matky s dětmi v krizi	Proběhla jednání s vedením obce Tvarožná. Jednání probíhala od dubna 2013 a přesto, že vedení obce bylo vzniku azylového domu pro matky s dětmi nakloněno, zvedl se odpor místních občanů proti zaměření služby a cílové skupině, které má být poskytována. Jednání byla ukončena a byla vyhledávána nová příznivější lokalita v ORP Šlapanice. Byla zahájena jednání s obcí Rebešovice, která nabídla vhodný objekt. V hodnoceném období nebyl vypsán dotační titul na investiční část projektu. Částečně splněno, jednání přetrvává do r. 2014.
	Priorita 2:	Podpora zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Opatření 2.1	Podpora aktivizace sociálně slabších rodin skrze zavedení sociálně aktivizačních služby (iniciace jednání o zavedení SAS) terénní formou osobních asistentů docházejících do sociálně slabších rodin a jejich práce s nimi (např. v oblasti rodinných financí, školní docházky dětí, kontaktu s lékaři apod.).	Sociální aktivizace probíhala v režii sociálního odboru MěÚ Šlapanice ve formě sociální práce sociálních pracovníků v rodinách. Probíhá formou schůzek, jednání atd. na úřadu i v místě bydliště rodin. Zajišťuje tyto oblasti: např. oddlužení rodin, pomoc při výběru a kontaktování lékaře, nákup školních potřeb, pomoc při vyřizování důchodů, nastavení rozpočtů domácností. Splněno pouze částečně, priorita přetrvává do dalšího období s důrazem na rozšíření spolupráce s dalšími organizacemi, které se zabývají službami pro cílovou skupinu. Částečně splněno.
	Priorita 3:	Inicializace jednání o možnostech sociálního bydlení na Šlapanicku	Opatření 3.1	Inicializace jednání o možnostech sociálního bydlení na Šlapanicku, hledání možností řešení této problematiky v regionu (např. spoluprací s okolními regiony)	Ve sledovaném období se nepodařilo úspěšně naplnit uvedené opatření. Probíhala jednání s majiteli bytových domů a obcemi, které mají v majetku vhodné objekty pro toto bydlení. Dále bude zařazeno ve stádiu záměru.
Cílová skupina osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením	Priorita 1:	Vznik chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a autismem	Opatření 1.1	Vybudování chráněného bydlení pro mladé lidi s autismem a poruchami autistického spektra	Občanské sdružení CKP řeší projekt „Chráněné bydlení - vzdělávací, školící a ubytovací centrum pro osoby s autismem“ podpořený z ROP NUTS II Jihovýchod, výzva 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - sociální péče (bez brownfields), schváleno duben 2012, aktuální stav - před vydáním stavebního povolení. Probíhají jednání s ROP – Jihovýchod. Dosud nesplněno, posunutí zahájení realizace.
			Opatření 1.2	Vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v postprodukčním věku odpovídajícím seniorskému věku.	Realizátorem tohoto opatření je DCHB, která získala také podporu z ROP Jihovýchod. Realizátor zahájil práce na získání povolení pro stavební úpravy k rozšíření kapacity a objektu ve Vranově u Brna, kde bylo plánováno rozšíření stávající kapacity o 35 lůžek. V době vyhodnocení neměl realizátor potřebné finanční prostředky k zajištění dofinancování projektu a probíhala jednání s poskytovatelem dotace k posunu podpisu smlouvy. Dosud nesplněno.

	Priorita 2:	Podpora zavedení osobní asistence a odlehčovací služby	Opatření 2.1	Podpora zavedení služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením	V této oblasti zatím není realizátor přímo pro oblast působnosti ORP Šlapanice, ale služby v okrese Brno-venkov poskytují do jisté míry organizace z Brna zařazené do komunitního plánu města Brna, které mají registraci služeb s působností i mimo město Brno, např. APLA - JM, občanské sdružení, HEWER občanské sdružení. Zůstává prioritou, budou probíhat další jednání a budou osloveni další poskytovatelé pro naplnění potřeb cílové skupiny. Částečně splněno.
			Opatření 2.2	Podpora zavedení odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením	V této oblasti zatím není nalezen realizátor přímo pro oblast působnosti ORP Šlapanice, ale služby v okrese Brno-venkov poskytují do jisté míry organizace z Brna zařazené do komunitního plánu města Brna, které mají registraci služeb s působností i mimo město Brno např. CSS Brno poskytuje ve svých zařízeních odlehčovací službu pobytovou i klientům z okresu Brno-venkov, ČČK Brno-město. Byla zahájena jednání s poskytovatelem služeb SANUS Brno o možnosti registrace služby a zajištění služby péče v ORP Šlapanice. Dosud nesplněno.

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY

PRIORITY		OPATŘENÍ		SOUČASNÝ STAV
Priorita A:	Podpora procesu Komunitního plánování na Šlapanicku	Opatření A1:	Navázání kontaktu a postupný rozvoj spolupráce s obcemi ve správním obvodu ORP Šlapanice	V roce 2012 podalo město žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na komunitní plánování sociálních služeb a stalo se úspěšným žadatelem. Od dubna 2013 je zahájen projekt na podporu realizace a vyhodnocování střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice. Do plánovacího procesu budou zapojeni všichni, kterých se problematika týká, tj. uživatelé sociálních služeb, poskytovatelé a zadavatelé. Práce v rámci projektu bude podkladem pro vytvoření střednědobého plánu na další období. Hlavním výstupem tohoto projektu bude 3. komunitní plán na období 2015-2018 a k tomu se vztahující akční plány na příslušné roky. Částečně splněno: A1: probíhá pravidelné setkávání a informování zástupců obcí ve správním obvodu A2: návaznost je zajištěna díky realizaci Projektu A3: byla zahájena práce řídicí skupiny a pravidelná setkávání 6 pracovních skupin
		Opatření A2:	Zajištění návaznosti procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šlapanice pro další plánovací období.	
		Opatření A3:	Zajištění setkávání pracovních skupin (složených ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů soc. služeb) v rámci procesu KPSS v ORP Šlapanice (iniciace vzniku koordinační skupiny v ORP).	
Priorita B:	Zachování stávajících sociálních služeb a podpora rozvoje jejich kvality	Opatření B1:	Zachování stávající sítě sociálních služeb na území ORP Šlapanice.	Aktivity v ORP směřovaly doposud k zachování rozsahu sociálních služeb v ORP Šlapanice. V obci Modřice ukončil působnost poskytovatel služeb občanské sdružení Lumina. Na potřebu služby ze strany uživatelů reagoval obratem poskytovatel služby Vorocans, a.s., který úzce spolupracuje s DCHB OCH Rajhrad v rámci poskytování pečovatelské služby. Částečně splněno. Probíhají jednání se zástupci poskytovatelů stávajících služeb.
		Opatření B2:	Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách.	
		Opatření B3:	Podpora rozvoje kvality stávajících sociálních služeb.	

Priorita C:	Zajištění informovanosti o sociálních službách na Šlapanicku	Opatření C 1:	Vytvoření informačních materiálů a webových stránek zaměřených na sociální služby v regionu. Vytvoření prezentace na webových stránkách města Šlapanice. Byla zahájena práce na brožurě Adresář poskytovatelů sociálních služeb, KPSS na období 2011-2014, byla vytvořena prezentace probíhajícího projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“, aktuálně jsou uveřejňovány pozvánky na Veřejná setkání a akce v rámci komunitního plánování. Splněno. Pokračuje aktualizace materiálů.
		Opatření C2:	Rozvoj spolupráce mezi obcemi pro zkvalitnění vzájemné informovanosti a informovanosti občanů. Byla posílána komunikace a zahájena jednání s vedením v ORP Šlapanice k zapojení do procesu KPSS. Byla vytvořena brožura KPSS, letáky KPSS, články do zpravodajů, dopisy zástupcům zadavatelů (obcí), byla propagována řada akcí: Veřejné setkání, Den sociálních služeb. Částečně splněno.